



**Žatecká teplotárenská, a.s.**

**Žatec čp. 3149**

**438 01 Žatec**

## Upřesnění č. 1

Upřesnění zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu akce

**„KPS M8 a M9 pro rezidenční bydlení „U PARKU“ – Husova ulice“**

1. S ohledem na aktuální informace „třetí strany“ tj. investora stavby a postupu jejich prací Vás informujeme o posunu termínu dodání a instalace KPS.

Termíny jsou aktualizovány v kapitole 4.4 „Výzvy“ takto:

### **4.4. Termíny plnění**

Termíny plnění jsou uvedeny jako předpokládané a jejich úpravu **může zhotovitel navrhnout v rámci předloženého návrhu smlouvy**. Rozhodujícím požadavkem objednatele je zprovoznění a oživení stanic do konce roku 2022 s přednostním oživením stanice pro BD I. Termínu od předání staveniště do zahájení provizorní dodávky tepla pro vytápění je předpokládán v rozsahu **9 dní** a bude upřesněn harmonogramem.

Zadavatel preferuje realizaci v BD I s ohledem na postup stavby. V případě, že budou navrženy jiné termíny bude tato skutečnost akceptována za podmínek viz výše a SoD.

Předpokládaný podpis smlouvy	7.10.2022
Prováděcí dokumentace stanic	27.10.2022
Předání staveniště M8 <i>(pokud nebude dohodnuto jinak)</i>	23.1.2023
Předání staveniště M9 <i>(pokud nebude dohodnuto jinak)</i>	30.1.2023
Oživení stanice M8 včetně individuální a komplexní ozkoušení <i>(pokud nebude dohodnuto jinak)</i>	1.2.2023

Oživení stanice M9 včetně individuální a komplexní ozkoušení (pokud nebude dohodnuto jinak)	8.2.2023
Zahájení zkušebního provozu M8 (pokud nebude dohodnuto jinak)	2.2.2023
Zahájení zkušebního provozu M9 (pokud nebude dohodnuto jinak)	9.2.2023
Ukončení zk. provozu, dílčí převzetí stanice (pokud nebude dohodnuto jinak)	1.6.2023
Provedení topné zkoušky (72h) (bude stanoveno na základě vývoje klima)	do 28.4.2023
Zahájení předání celého díla	1.6.2023
Převzetí díla	2.6.2023

Aktualizace termínů plnění je přenesena a vyznačena do znění **Smlouvy o Dílo** viz příloha č.4 „Výzvy“ zaslané přílohou upřesnění č.1. **Smlouvy o Dílo** viz příloha č.4 je poskytnuta v otevřeném formátu.

- Upresneni\_1\_Příloha4\_SoD.doc
  - Upresneni\_1\_Příloha4\_SoD.pdf
2. Na základě žádosti uchazečů z obhlídky místa plnění jsou v příloze upřesnění č.1 přiloženy výkresy technické místnosti a přilehlých prostor pro instalaci KPS s kótami.
- SO02 -A03 -Půdorys 1. pp dům II  
SO01 -A03 -Půdorys 1 1.pp dům I A  
SO01 -A07 -Půdorys 1 1.pp dům I B-C  
C – 3 – Koordinační situace  
SO02 – A07 – Řez B dům II  
SO01 – A15 Řez F dům IA -B  
SO01 -A12-Řez C dům IA
3. Objednatel sděluje, že pro vizualizace stanice v systému centrálního dozoru stanice používá software Promotic (Scada) a realizace vizualizace je většinou zajišťována firmou ESI spol.s.r.o. Modřanská 102, 147 00 Praha 4 (ing. Šalák – 244 463 693).
4. Objednatel sděluje, že zajištění komunikace ze stanice na centrální dispečink je v odpovědnosti objednatele. Zhotovitel předá data v předepsaném formátu (protokolu) na komunikačním rozhraní stanice a opětovně je převezme na technologickém serveru.